



Ginebra, 31 de agosto de 2010.

Dr. Agustín Carrizosa
Director Ejecutivo
Fundación Comunitaria Centro de Información y
Recursos para el Desarrollo (CIRD)
Avda. Mariscal López N° 2029 esquina Acá Carayá
Asunción
Paraguay

Asunto: Subvención PRY-607-G02-H informe del estado de avance del programa durante el Semestre 6 (1 de diciembre de 2009 - 31 de mayo de 2010)

Estimado Dr. Carrizosa,

La presente comunicación resume para su conocimiento y acciones pertinentes, nuestra decisión respecto a la solicitud de desembolso y análisis del desempeño general del proyecto de VIH/SIDA financiado por el Fondo Mundial en Paraguay correspondiente a la Ronda 6.

El presente análisis se ha basado en el reporte de Receptor Principal, en la revisión efectuada por el Agente Local del Fondo (ALF) y en información del Secretariado.

Los comentarios y recomendaciones siguientes tienen por objeto indicar o sugerir acciones que podrían permitir mejorar los resultados individuales según el caso específico a nivel programático, financiero o administrativo.

A. Desempeño del Programa

El programa continúa manteniendo un desempeño programático que cumple con las expectativas, el cual le ha valido una calificación de "A1" para el periodo reportado. Esto a pesar de que el reporte PU/DR final ha sido entregado fuera de la fecha límite establecida de 45 días. Recomendamos que se revise el proceso de preparación de este reporte para minimizar las eventuales revisiones y que se agilicen los tiempos de respuesta a las aclaraciones requeridas por el ALF para poder cumplir con los tiempos programados.

Se ha constatado que 12 indicadores programáticos han cumplido o sobrepasado las metas establecidas. En los otros 3 indicadores que todavía no alcanzan plenamente la meta, hemos observado una mejora con respecto de los periodos anteriores. Les recomendamos seguir con la implementación de medidas adecuadas para mejorar el desempeño del siguiente indicador: "Número de pacientes con co-infección de TB/VIH que reciben TARV, según normas establecidas".



Aunque se hayan alcanzado resultados más que satisfactorios, hemos observado que para dos indicadores no se ha tomado en cuenta el valor correcto de las metas (número de casos de infecciones oportunistas diagnosticados y tratados en PVVS, número de PVVS -adultos y niños/as- que reciben terapia con ARV); se han tomado en cuenta unas metas no actualizadas y les pedimos que por favor utilicen la última versión de la tabla de indicadores, aprobada con carta de implementación n.7, con fecha del 17 de marzo de 2010.

Con respecto a los pacientes de VIH, les recomendamos la importancia de llevar a cabo un mayor seguimiento con las regiones del país que han reportado resultados inferiores al promedio, para asegurar la uniformidad en la calidad de la intervención en todo el territorio nacional.

La tabla anexada al final de este reporte resume los resultados reportados y verificados por el ALF junto con comentarios relevantes para aquellos indicadores que no han alcanzado la meta establecida.

Con base en las verificaciones programáticas in situ (OSDV) realizadas en este periodo hemos constatado que se siguen consolidando las mejoras logradas en el sistema de reporte y en la calidad de la información entregada.

Nuestras recomendaciones son las siguientes:

- Les recomendamos fortalecer los controles referentes a la calidad de la información, con respecto a los formatos llenados en los servicios de salud y a los posibles errores que podrían contener. Para poder agilizar el proceso de eventual corrección y hacerlo más efectivo, les recomendamos diseñar un plan en que se definan los tiempos y las modalidades cruzadas de control a realizarse.
- Con respecto a los bienes entregados a los servicios de salud por parte del receptor principal y con el fin de evitar cualquier pérdida o uso inapropiado de los bienes, sobre todo con referencia a los medicamentos y a la leche, les recomendamos seguir con las actividades de seguimiento y además:
 - Registrar las cantidades entregadas de todo tipo de bien
 - Mantener bajo llave las provisiones de estos bienes
 - Tener el control del personal que accede a los espacios en que se encuentran los bienes.

Quisiéramos que estas recomendaciones se implementen dentro de los tres meses siguientes a la recepción de esta carta y que se reporten como parte de los resultados del periodo siguiente.

Aspectos administrativos y financieros

Hemos observado un nivel de ejecución financiera muy alto, conforme con el plan de aceleración que se había propuesto, y esperamos que el programa pueda seguir implementando con este ritmo, asegurando un nivel óptimo de cumplimiento de las metas.

Con respecto al mecanismo de reporte de precios y calidad (PQR) para los productos de salud utilizados en los programas de VIH (condones, pruebas de VIH y medicamentos antirretrovirales) hemos constatado que no se pudo subir al sistema la información correspondiente a los productos comprados debido al hecho que todavía no se cuenta con la documentación definitiva referente a este proceso de compra. Les recomendamos que apenas reciban estos documentos, suban la información correspondiente para cumplir con este requerimiento muy importante que permite al Fondo Mundial mantener el control sobre los precios y la calidad de los productos que financia en el marco de sus programas.



Invirtiendo en nuestro futuro

El Fondo Mundial

De lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria

tel.
fax

+41 (0)58 791 1700
+41 (0)58 791 1701
info@theglobalfund.org

Chemin de Blandonnet 8 • 1214 Vernier • Ginebra, Suiza

www.elfondomundial.org

Reiteramos la importancia de entregar el informe completo y correcto junto con todo su soporte respectivo del periodo dentro de los 45 días siguientes a la conclusión del semestre, para poder respetar los tiempos de gestión del programa y así asegurar la puntualidad de los desembolsos.

Decisión de desembolso

Considerando el desempeño programático, el hecho que efectivamente se ha llevado a cabo el plan de aceleración y que se cuenta con compromisos pendientes, el Secretariado ha decidido desembolsar la cantidad de US \$ 145,886.

Sin otro particular, le saludo atentamente,

José Gabriel Castillo
Gerente de Portafolio
América Latina y el Caribe

Cc: Dra. Esperanza Martínez, Presidente del MCP
Sr. Daniel Lugo, Agente Local del Fondo, PwC



Anexo A: resultados para el periodo

Indicadores	Meta de 55	Resultados reportados	Resultados verificados	% vs meta	Comentarios
Número de promotores pares HSH, TSC y UDIs capacitados	400	375	375	94%	
Número de personas de grupos de mayor vulnerabilidad alcanzadas por actividades de prevención de los promotores pares	1281	1209	1209	94%	
Número de condones distribuidos por promotores pares y a través de los Servicios de Atención Integral (SAIs)	3.561.863	3.768.424	3.768.424	106%	
Número de establecimientos de salud que implementan el manejo sindrómico de las ITS en poblaciones vulnerables	23	23	23	100%	
Número de pacientes que acuden los EESS y que reciben diagnóstico y tratamiento según el modelo sindrómico de ITS	1600	4231	4231	>120%	Resultado que en realidad excede más de 120% la meta original. Favor de revisar que no se haya excedido el presupuesto aplicable.
Número y porcentaje de embarazadas diagnosticadas con sífilis que reciben tratamiento según normas establecidas	1250	1294	1294	104%	
Número de organizaciones civiles y/o comunidades de base de PVVS, TSC, HSH con capacidades fortalecidas	11	12	12	109%	
Número de servicios que ofrecen consejería y testeo voluntario para VIH y sífilis a embarazadas	86	105	105	>120%	Resultado que en realidad excede más de 120% la meta original. Favor de revisar que no se haya excedido el presupuesto aplicable
Número y porcentaje de nuevas embarazadas que acuden a los Establecimientos de Salud y que reciben los servicios de consejería y prueba voluntaria para VIH y Sífilis	40500	49634	49634	>120%	Resultado que en realidad excede más de 120% la meta original. Favor de revisar que no se haya excedido el presupuesto aplicable
Número y porcentaje de nuevas embarazadas VIH positivas que acuden a los Establecimientos de Salud y que reciben profilaxis de ARV de acuerdo a normas establecidas para reducir la transmisión madre-hijo	125	129	129	103%	
Número de establecimientos de salud con capacidad y condiciones de implementar un Modelo de Atención Integral	6	6	6	100%	
Número de pacientes con coinfección de TB/VIH que reciben TARV, según normas establecidas	108	83	83	77%	Les recomendamos seguir mejorando el desempeño con respecto de este indicador.
Número de PVVS que reciben Profilaxis de infecciones oportunistas	2619	2959	2959	113%	
Número casos de infecciones oportunistas diagnosticados y tratados en PVVS	1945	2056	2056	106%	Por favor tomar en cuenta la última versión de la tabla de indicadores, anexada a la carta de implementación con fecha del 17.03.2010
Número de PVVS (adultos y niños/as) que reciben terapia con ARV	2444	2561	2561	105%	Por favor tomar en cuenta la última versión de la tabla de indicadores, anexada a la carta de implementación con fecha del 17.03.2010